

ANEXO I
A RESOLUÇÃO CONSUNI N° ____, DE ____ DE _____ DE 2024

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIRIO

Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO				CNPJ 34.023.077/0001-07
Endereço: Avenida Pasteur, 296 – Urca				
Cidade Rio de Janeiro	UF RJ	CEP 22.290-240	DDD/TELEFONE (21) 2542 7350	Esfera Administrativa FEDERAL
Nome do responsável: JOSÉ DA COSTA FILHO			C P F 633.417.357-04	
C.I./Órgão Expedidor 04.496.480-7 / DETRAN-RJ.		Cargo REITOR	Posse DECRETO DOU 21/06/2023	

2. DADOS DA PRÓ-REITORIA VINCULADA

Órgão: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROExC		
Endereço AVENIDA PASTEUR, 296 – URCA – RJ		CEP 22.290-240
Nome do responsável:		C P F 000000000-00
C.I./Órgão Expedidor 00000000000 / IFP-RJ	Cargo PRÓ - REITOR	Posse PORTARIA DOU _/_/_
E-mail:	Telefone:	

LC

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS-RJ

Período de Execução

Início
25/04/2025

Término
25/08/2025

4. DIAGNÓSTICO

O que despertou a proposição do atual projeto é a necessidade de evidenciar a crise da educação municipal da cidade de Duque de Caxias-RJ, bem como dar voz e visibilidade para iniciativas exitosas de educação não-formal e de ações culturais populares que proliferaram em diversos territórios de Caxias. O *Observatório da Educação no Município de Duque de Caxias* pretende, assim, tornar-se um “farol” sobre a realidade educacional do município e contribuir para a identificação concreta das necessidades da educação formal, não-formal e no campo cultural, como forma de potencializar a rede pública de educação do município, em interlocução com outros atores educacionais/culturais.

5. ABRANGÊNCIA

O público-alvo do projeto são profissionais da educação (docentes e não-docentes), educadores sociais, estudantes, gestores escolares, sociedade civil organizada, dentre outros do município de Duque de Caxias-RJ.

6. JUSTIFICATIVA

O desafio do Projeto OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS consiste em garantir estratégias de atendimentos pautadas nas necessidades locais e específicas na educação através da identificação das diferentes modalidades de atuação das políticas intersetoriais, que devem, portanto, trazer à tona a transversalidade do tema.

Por esta razão pretende-se que o projeto seja executado de forma participativa e colaborativa contando com o envolvimento de entidades parceiras, das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, universidades, escolas técnico-profissionalizantes, bem como a sociedade civil organizada, principalmente do município de Duque de Caxias.

O público-alvo das ações são os jovens estudantes, os educadores e demais profissionais das escolas do nível básico, mas também, em alguma medida, das universidades sediadas no município. Apesar de muitas dessas instituições e cursos pertencerem à esfera dos governos Estadual e Federal, todos sofrem direta ou indiretamente impactos da administração pública municipal no seu conjunto. Por exemplo, na oferta de transportes, segurança, moradias etc.

A educação formal, isto é, a educação escolar, sobretudo aquela sob a responsabilidade do município, é o foco central do Observatório, uma vez que, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), é responsabilidade do município “oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental (...)”. (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Art. 11º, Inciso V). Porém, serão ouvidos e consultados, também, os grupos e agentes da educação não-formal (não escolar) e de ações culturais populares.

Entende-se por educação, em dois sentidos, uma noção *específica*, aquela realizada no processo de escolarização, educação formal, e tudo o que isto implica de necessário para a vida social, profissional e “cidadã”, para a vida na “cidade”. E outra noção *ampla*, de formação geral, cultural, espontânea, desenvolvida na prática da vida cotidiana. Uma não exclui a outra. São complementares nas suas especificidades e necessárias, ou seja, indispensáveis para a formação e elevação do nível cultural dos cidadãos e cidadãs, habitantes do município.

O Observatório pretende dialogar, assim, também com educadores/as sociais, artistas das rodas de rima e Hip-Hop, dentre outros, para propiciar a interlocução entre essas diversas ações educacionais não-formais e culturais de Caxias e a educação formal.

A partir desses encontros, conversas e debates com os vários sujeitos da educação sobre as políticas de educação do município tem-se por objetivo inaugurar o Observatório com as publicações de um e-book, com um similar do livro na versão impressa e alguns breves e curtos documentários, que contenham imagens e falas no formato de vídeos curtos que se pretende que sejam gravados durante o processo de execução das ações do projeto. Além disso, os dados que forem levantados, coletados, neste processo, tudo será disponibilizado no *site* do Observatório e servirá de fonte para outros estudos e pesquisas sobre a educação em Caxias. Estes são os produtos e resultados esperados, mas, o resultado principal, sem dúvida, é a criação do próprio *Observatório da Educação no Município de Duque de Caxias*. A partir do qual virão outros produtos, outras pesquisas e contribuições para a prática social educacional em Caxias.

7. OBJETIVOS GERAL e ESPECÍFICO

Objetivos gerais:

- Criar o Observatório da Educação no Município de Duque de Caxias no Estado do Rio de Janeiro;
- Potencializar a rede de educação formal do município;
- Propiciar a interlocução entre diversas outras ações educacionais não-formais e culturais de Caxias.

Objetivos específicos:

- Organizar encontros, mesas-redondas, rodas de conversa com especialistas, educadores, pesquisadores, estudantes, autoridades da área da educação do município e de outras áreas que possam contribuir para os objetivos gerais do projeto;
- Promover o debate sobre as políticas de educação do município;

- Criar um *sítio* na internet para a divulgação dos resultados e o acesso aos dados obtidos;
- Realizar publicação em e-book e material impresso, e de minidocumentários (imagens e vídeos) que registrem para a sociedade os resultados alcançados pelos debates e pesquisas efetuados pelo projeto no processo da sua execução.

8. METODOLOGIA

A proposta é que o projeto seja executado de forma participativa e colaborativa, contando com a participação de entidades parceiras, Secretarias Municipal e Estadual de Educação, Universidades e Sociedade Civil Organizada na cidade de Duque de Caxias-RJ.

O projeto tem apenas *uma meta*, por razões de tempo, apenas 4(meses) para a sua execução, mas, quanto às etapas, em cada uma das etapas projetadas serão realizados diversos tipos de atividades, em especial:

- a) Atuar junto aos jovens estudantes e/ou universidades e participantes de coletivos jovens através das atividades temáticas do projeto: debates nas rodas de conversa, palestras sobre ações afirmativas, encontros com educadores sociais e artistas locais, o que mais houver.

Detalhamento das ações previstas: rodas de conversa, encontros, palestras, mesas-redondas sobre os mais diferentes temas.

- (1) Estudos e debates sobre política pública municipal de educação;
- (2) Rodas de rima e Hip-Hop;
- (3) Ação afirmativa (racismo);
- (4) Ação afirmativa (gênero)
- (5) Educação infantil;
- (6) Formação sindical e educação;
- (7) Segurança alimentar nas atividades educacionais;
- (8) Comunicação e educação popular;
- (9) Educação profissional;
- (10) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a educação municipal.

- b) Produção coletiva de e-book ao final do projeto como síntese dos resultados das rodas de conversas e do levantamento de dados nos diversos grupos acompanhados, bem como contará com a participação de pesquisadores convidados para contribuir especificamente nessa publicação. A qual terá um correspondente em devolutiva à sociedade na forma impressa e de alguns minidocumentários com imagens e vídeos que serão gravados e editados a partir dos encontros e ações realizados no processo de execução das atividades.

- c) Forma de Aferição no Cumprimento das Metas:

1. Relatórios de execução e evolução;
2. Aplicação de formulários de pesquisa;

SS

3. Mídias que serão criadas para difusão e acesso de informações.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Especificação	Valor (R\$)	Data de Início	Data de Término
Meta 1	Organização, criação e funcionamento do Observatório da Educação no Município de Duque de Caxias-RJ	R\$ 255.400,00	25/04/2025	25/08/2025
Etapa 1	Organização da equipe, planejamento das ações de mapeamento da realidade educacional do município, produção de dados, promover a atividade de encerramento com a apresentação da produção realizada pelos participantes na execução do projeto. Detalhamento das ações previstas: (1) Política Pública Municipal de Educação; (2) Rodas de rima e Hip-Hop; (3) Ação afirmativa (racismo); (4) Ação afirmativa (gênero) (5) Educação infantil; (6) Formação sindical e educação; (7) Segurança alimentar nas atividades educacionais; (8) Comunicação e educação popular; (9) Educação profissional; (10) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a educação municipal. 1.	R\$ 115.600,00	25/04/2025	25/08/2025
Etapa 2	Desenvolvimento de um <i>website</i> que apresente as informações atualizadas do tema proposto;	R\$ 40.200,00	25/04/2025	25/08/2025
Etapa 3	Contratação de empresa para a produção de artes gráficas, imagens/fotos e vídeos (Marcado Evento, convites virtuais, <i>cards</i> ,	R\$ 79.600,00	25/04/2025	25/08/2025

	banners, publicação do <i>e-book</i> e da sua versão em livro impresso, vídeos curtos para minidocumentários).			
Etapa 4	Despesas operacionais	R\$ 20.000,00	25/04/2025	25/08/2025
Meta 2	Contratação de bolsistas no país, para desenvolvimento das atividades propostas no plano de trabalho.	R\$ 44.600,00	25/04/2025	25/08/2025
Etapa 1	Coordenador Acadêmico do Projeto – UNIRIO	R\$ 23.400,00	25/04/2025	25/08/2025
Etapa 2	Pesquisador Bolsista – UNIRIO	R\$ 15.600,00	25/04/2025	25/08/2025
Etapa 3	Bolsista Graduação – UNIRIO	R\$ 5.600,00	25/04/2025	25/08/2025

10. LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR METAS

10.1. Contratação de Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica

Metas	Descrição	Quantidade	Nº Meses	Valor Unitário	Valor Total
01	Prod.de Eventos e mídias	1	4	R\$ 14.900,00	R\$ 59.600,00
02	Despesa Operacional	1	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
03	Colaboradores/Agentes Educacionais de D. Caxias	10	4	R\$ 2.000,00	R\$ 80.000,00
TOTAL					R\$ 159.600,00

10.2. Contratação de Serviço de Terceiros – Pessoa física

Nº	Descrição	Quantidade	Nº Meses	Valor Unitário	Valor Total
01	Coordenador UNIRIO	1	4	R\$ 5.850,00	R\$ 23.400,00
01	Pesquisador Bolsista UNIRIO	1	4	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00
02	Bolsistas de Graduação UNIRIO	2	4	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00

01	Coordenador INPUC	1	4	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00
TOTAL					R\$ 68.600,00
10.3. Aquisição de bens de consumo					
Metas	Descrição	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Desenvolvimento de website	curso	2	R\$ 6.250,00	R\$ 12.500,00
02	Impressão de material gráfico	tiragem	11	R\$ 2.000,00	R\$ 22.000,00
03	Locação de veículo	veículo	2	R\$2.500,00	R\$20.000,00
04	Combustível	litros	1000	R\$ 6,00	R\$ 6.000,00
05	Material de consumo	lote	4	R\$ 2.825,00	R\$ 11.300,00
Total					R\$ 71.800,00

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Número da parcela	Mês	Ano	Valor (R\$)
1	Abril	2025	R\$ 300.000,00
Total			R\$ 300.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Tipo de Despesa	Descrição	Código Natureza da Despesa	Un.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
-----------------	-----------	----------------------------	-----	------	----------------	-------------

LC

Serviço	Produção de Eventos e mídias	339039	Unid.	4	R\$ 14.900,00	R\$ 59.600,00
Serviço	Despesa Operacional	339039	Mês	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Serviço	Colaboradores/ Agentes Educacionais de D. Caxias	339039	Mês	4	R\$ 2.000,00	R\$ 80.000,00
Serviço	Coordenador UNIRIO	339039	Mês	4	R\$ 2.000,00	R\$ 80.000,00
Serviço	Pesquisador Bolsista UNIRIO	339020	Mês	4	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00
Serviço	Bolsistas de Graduação UNIRIO	339018	Mês	4	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00
Serviço	Coordenador INPUC	339039	Mês	4	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00
Material	Desenvolvimento de website impressão	339039	Mês	4	R\$ 2.000,00	R\$ 22.000,00
Material	Locação de veículo	339039	Mês	4	R\$2.500,00	R\$20.000,00
Material	Combustível	339039	Mês	4	R\$ 6,00	R\$ 6.000,00
Material	Material de consumo	339039	Mês	4	R\$ 2.825,00	R\$ 11.300,00

LC

13. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação.
334239	R\$ 159.600,00	R\$ 159.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339033	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
449020	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339036	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
449030	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339039	R\$ 59.900,00	R\$ 59.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 300.000,00		

14. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025.



Assinatura (s)

15. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025.

Assinatura (s)

Página de assinaturas






Leandro Comyn

054.565.287-11

Signatário

HISTÓRICO

- 21 mar 2025**
10:15:41  **patrick moreira da silva** criou este documento. (Email: patrickmsvrb@gmail.com, CPF: 937.700.226-53)
- 21 mar 2025**
10:18:59  **Leandro Terra Comyn** (Email: leandro.comyn@gmail.com, CPF: 054.565.287-11) visualizou este documento por meio do IP 177.26.87.223 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 21 mar 2025**
10:18:59  **Leandro Terra Comyn** (Email: leandro.comyn@gmail.com, CPF: 054.565.287-11) assinou este documento por meio do IP 177.26.87.223 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil

